



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código

4791

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI.

Valor Previsto

149.890,47

Data Início

26/01/2011

Prazo da Obra

30 dias

Executante

CONSTRUTORA KELLY LTDA

Documento

01.088.429/0001-45

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Controle Interno

001/2011

Nº da ART/CREA

1907708464