



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código

4908

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma dos Postos de Saúde do Município de Campo Maior

Valor Previsto

205.560,33

Data Início

05/03/2012

Prazo da Obra

90 dias

Executante

Roberto Jones Sa de Albuquerque - R J Construções

Documento

11.597.903/0001-18

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Posto de saúde

Fonte de Recurso

SMS/TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Controle Interno

07/2012

Nº da ART/CREA