



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código

4909

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO CARIRI NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Valor Previsto

69.506,00

Data Início

20/10/2011

Prazo da Obra

90 dias

Executante

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Documento

04.850.955/0001-99

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Praça

Fonte de Recurso

PRÓPRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Controle Interno

001/2011

Nº da ART/CREA

596946