



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR**

Código

**4911**

Situação da Obra

**Em andamento**

Descrição

**REFORMA DO BAR E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO MONUMENTO DOS HERÓIS DO JENIPAPO**

Valor Previsto

**62.693,75**

Data Início

**23/02/2012**

Prazo da Obra

**60 dias**

Executante

**CONSTRUTORA GUARANI LTDA**

Documento

**07.813.781/0001-82**

Natureza da Obra

**Reforma/Ampliação**

Tipo da Obra

**Outras Obras**

Fonte de Recurso

**TESOURO ESTADUAL/TESOURO MUNICIPAL**

Controle Interno

**01/2012**

Nº da ART/CREA

**592785**