



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE BELEM DO PIAUI

Código

4965

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma e Ampliação do Colégio Municipal José de Moura Leal

Valor Previsto

152.340,21

Data Início

04/06/2013

Prazo da Obra

120 dias

Executante

CONSTRUTORA CABACEIRA LTDA

Documento

05.559.140/0001-18

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FPM/FUNDEB/ICMS

Controle Interno

004

Nº da ART/CREA