



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

5099

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Energia Elétrica

Valor Previsto

101.024,70

Data Início

10/10/2013

Prazo da Obra

180 dias

Executante

SETEL TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.

Documento

05.731.045/0001-50

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

**Linhas de distribuição de energia elétrica
urnaba**

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piauí

Controle Interno

Convite nº 018/2013

Nº da ART/CREA