



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE AGRICOLANDIA

Código

529

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Valor Previsto

73.000,00

Data Início

03/03/2008

Prazo da Obra

60 dias

Executante

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Documento

04.850.955/0001-99

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

FPM

Controle Interno

Nº da ART/CREA