



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código

5560

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Substituição de rede de cimento amianto e ferro fundido por PVC, na cidade de Floriao-PI, com fornecimento de material pela contratada.

Valor Previsto

469.555,34

Data Início

31/07/2013

Prazo da Obra

180 dias

Executante

CONSTRUTORA ESTRUTURAR LTDA

Documento

06.922.899/0001-86

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

Oriundos do CT Nº 237.817-77/2007 OGU PAC 1, CAIXA, AGESPISA E GOV-PI

Controle Interno

029/2013-SUDOC

Nº da ART/CREA