



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

5569

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma de Estádio de Futebol

Valor Previsto

1.137.037,81

Data Início

16/05/2014

Prazo da Obra

180 dias

Executante

S L SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Documento

17.921.053/0001-48

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piauí - Fonte 00

Controle Interno

Processo nº 462/2013

Nº da ART/CREA