



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

5600

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Execucao da Etapa 01 (1 e 2 fases) da Reabilitacao e Reestruturacao do Mercado Central Sao Jose, B. Centro, em Teresina-PI.

Valor Previsto

3.027.346,94

Data Início

03/06/2013

Prazo da Obra

365 dias

Executante

M.P. ENGENHARIA LTDA

Documento

10.377.203/0001-55

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

0024/3124 (Convenio/Contrapartida-Contrato de Repasse 0375745-21/Ministerio do Turismo/Caixa)

Controle Interno

OS 08/13

Nº da ART/CREA

00019073328045013017