



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE TERESINA

Código

5753

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS 5A E 5B

Valor Previsto

5.690.445,31

Data Início

04/07/2014

Prazo da Obra

180 dias

Executante

CONSTRUTORA F. RAMALHO

Documento

06.668.248/0001-01

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

0224 E 3124

Controle Interno

054/2014

Nº da ART/CREA