



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDR - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código

6018

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

LOTE V: Rua do Campo de Futebol, com extensão de 164,10m e largura de 7,00m, localidade Amparo;

Valor Previsto

53.190,06

Data Início

20/01/2015

Prazo da Obra

60 dias

Executante

CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Documento

07.467.238/0001-70

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

0100(Próprios/PMT)

Controle Interno

03/15-SDR-PMT

Nº da ART/CREA