



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

6141

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

LOTE IV: Recuperação do Centro de Produção (Padre Eduardo) ? Rua Mauricio de Nassau nº 4201

Valor Previsto

15.688,44

Data Início

05/09/2014

Prazo da Obra

195 dias

Executante

J A J CONSTRUCOES LTDA

Documento

02.026.761/0001-48

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

0100 (Recursos Próprios).

Controle Interno

40/2014

Nº da ART/CREA