



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

6307

Situação da Obra

Concluída

Descrição

**REBAIXAMENTO DA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA COM RUA CINEGRAFISTA MARQUES E
REBAIXAMENTO DA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E AV. ELIAS JOÃO TAJRA**

Valor Previsto

226.489,92

Data Início

03/11/2014

Prazo da Obra

120 dias

Executante

São Roque Construtora Ltda

Documento

08.111.325/0001-53

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

40/2014

Nº da ART/CREA