



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

6803

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

RUA BRAGANTINA; RUA CLOVIS FIRMEZA - POLIGONAL 03 - BAIRRO: SOCOPO

Valor Previsto

267.742,87

Data Início

08/03/2016

Prazo da Obra

180 dias

Executante

RG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

Documento

11.822.841/0001-09

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

0190/3190

Controle Interno

02/2016

Nº da ART/CREA