



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE ESPERANTINA

Código

7016

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma e Ampliação do Ginásio do Cais

Valor Previsto

726.469,70

Data Início

08/07/2015

Prazo da Obra

120 dias

Executante

URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME

Documento

09.300.797/0001-17

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

**FPM e OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS. CONVENIO 783217/2013 MINISTÉRIO DO ESPORTE
VIA CAIXA ECONOMICA**

Controle Interno

Nº da ART/CREA

00019145127585003717