



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

7145

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

URBANIZACAO DA AVENIDA BEIRA RIO-FLORIANO.

Valor Previsto

11.210.389,01

Data Início

27/01/2014

Prazo da Obra

300 dias

Executante

PAC ENGENHARIA LTDA

Documento

09.020.353/0001-28

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

TESOURO/DPL/PRÃ?? DESENVOLVIMENTO

Controle Interno

Nº da ART/CREA