



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA

Código

7207

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIACAO DO PATIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMILO DA SILVEIRA FILHO, ZONA LESTE, TERESINA-PI

Valor Previsto

121.474,91

Data Início

21/12/2017

Prazo da Obra

90 dias

Executante

CRUZEIRO DO SUL CONSTRUTORA LTDA

Documento

00.625.176/0001-39

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

0101 - recursos proprios PMT/SEMEC 0215 - recursos do MEC/FNDE/Salario educacao

Controle Interno

042.0137/2017/SEMEC/PMT

Nº da ART/CREA

00019163885905000617