



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE FLORIANO

Código

7837

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMDAS), DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI.

Valor Previsto

148.832,76

Data Início

06/07/2020

Prazo da Obra

60 dias

Executante

JOSÉ RAIFRAN FERREIRA DE OLIVEIRA-ME

Documento

20.280.193/0001-99

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

311

Controle Interno

101/2020

Nº da ART/CREA

1920200033754