



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código

997

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Reforma do 2º Pavimento da SEAD

Valor Previsto

334.320,00

Data Início

08/04/2008

Prazo da Obra

30 dias

Executante

TURBO ENGENHARIA LTDA

Documento

00.781.920/0001-94

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno

Nº da ART/CREA