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Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
4320 Cancelada
Descricao
recuperacéo de estrada vicinal
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
21.392,76 01/08/2008 180 dias
Executante Documento

OBRADEC CONSTRUCOES LTDA.19.464.871-

02.499.787/0001-03

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo

Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno

Convite n° 008/2008

N° da ART/CREA

Impresso em:

22/09/2026 01:25




