



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

1248

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reposição de sarjeta ao lado da Praça Bernadino Viana, bairro Noivos. Construção de muro de pedra argamassada na Rua Farmacêutico João Carvalho no cruzamento com a Av. Jânio Quadros, bairro Santa Isabel.

Valor Previsto

1.977,80

Data Início

24/11/2008

Prazo da Obra

5 dias

Executante

Costa e Carvalho Ltda

Documento

02.960.929/0001-98

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

FONTE DE RECURSOS - 100; PROJ. ATIVIDADE - 1104; ELEMENTO DESPESA - 449051

Controle Interno

Nº da ART/CREA