



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA

Código

2174

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Reforma com colocação de piso em granilite, construção de rampas de acesso, reforma dos banheiros com adequação para PCD, colocação de forro de PVC e pintura geral na ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ OMATTI, localizada na Rua Capitão Vanderley, nº 2060, bairro Piçarreira I, Teresina-Pi.

Valor Previsto

214.465,77

Data Início

06/05/2008

Prazo da Obra

165 dias

Executante

CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA

Documento

02.412.944/0001-00

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FUNDEB

Controle Interno

042-4302/07

Nº da ART/CREA