



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE RIBEIRO GONCALVES

Código

6934

Situação da Obra

Concluída

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO DO RIO PARNAÍBA - UIRATAN SOARES NO MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES - PI

Valor Previsto

88.434,39

Data Início

21/05/2017

Prazo da Obra

227 dias

Executante

SMM CONSTRUÇÕES LTDA

Documento

21.331.846/0001-84

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

RECURSOS DO FPM E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

Controle Interno

029/2017

Nº da ART/CREA