



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

7156

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO UNIAO CONTRATO NÂ°66/2015.

Valor Previsto

98.314,03

Data Início

15/07/2015

Prazo da Obra

90 dias

Executante

CONSTRUTORA P2 LTDA

Documento

04.052.287/0001-54

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

TESOURO

Controle Interno

Nº da ART/CREA