



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PEDRO II

Código

98884

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CARNAUBINHA NA LOCALIDADE CARNAUBINHA, ZONA RURAL

Valor Previsto

356.204,27

Data Início

03/11/2022

Prazo da Obra

180 dias

Executante

COELHO ENGENHARIA LTDA.-ME

Documento

29.170.312/0001-25

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FPM, ICMS, FUNDEB E OUTROS

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920220073950